

Анжелика
Директор центра
А.А. Кузьмина



Приложение 4 к приказу

План мероприятий по созданию и открытию

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственные
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: <ol style="list-style-type: none"> 1) Издание приказа о создании Центра «Точка роста». 2) Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста». 3) Назначение руководителя Центра «Точка роста». 4) Разработка штатного расписания Центра «Точка роста». 5) Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста». 2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста» на КПК. 	<p>Разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база Центра «Точка роста».</p> <p>100 % сотрудников Центра «Точка роста» прошли обучение на КПК и имеют удостоверение установленного образца</p>	<p>До 31.03.2021</p> <p>До 01.09.2021</p>	<p>Онегина-Кузьмина Н.П., директор школы</p> <p>Терентьева О.К., заместитель директора по УВР</p>

<p>2</p> <p>Создание предметно-пространственной среды центра «Точка роста»</p> <p>1. Определение помещений для создания Центра «Точка роста»</p> <p>2. Разработка дизайн-макета и проекта зонирования Центра «Точка роста».</p> <p>3. Оформление сметной документации Центра «Точка роста». Проверка сметной документации в Государственной экспертизе в строительстве.</p> <p>4. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста».</p> <p>Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста».</p> <p>5. Проведение косметического ремонта в</p>	<p>Определены помещения для создания центра «Точка роста»</p> <p>Разработан дизайн-макет и проект зонирования Центра «Точка роста»</p> <p>Разработана и проверена в Государственной экспертизе в строительстве сметная документация Центра «Точка роста».</p> <p>Подготовлен пакет документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»</p> <p>Проведен косметический ремонт в</p>	<p>До 15.09.2020</p> <p>До 20.09.2020</p> <p>До 30.11.2020</p> <p>Апрель 2021</p> <p>Июнь-август,</p>	<p>Онегина-Кузьмина Н.П., директор школы по согласованию с Учредителем</p> <p>Белова О.В., заместитель директора по АХД</p> <p>Онегина-Кузьмина Н.П., директор школы</p> <p>Белова О.В., заместитель директора по АХД</p> <p>Побойкова Е.Н., конкурсный управляющий</p> <p>Белова О.В.,</p>
---	--	---	---

	помещения Центра «Точка роста» Помещения соответствуют фирменному стилю.	помещения Центра «Точка роста». Проведены закупки и поставка мебели Центра «Точка роста»	2021 Апрель-Июнь 2021	заместитель директора по АХД Белова О.В., заместитель директора по АХД Побойкова Е.Н., конкурентный управляющий
3	6. Определены перечни мебели Центра «Точка роста». Подготовка документации для проведения закупки мебели через электронный магазин закупок малого объема Ярославской области. Проведение закупок мебели. Поставка и сборка мебели. Получено специализированное оборудование Центра «Точка роста». Оборудование проверено, налажено и установлено.	Получено специализированное оборудование Центра «Точка роста». Оборудование проверено, налажено и установлено.	Сроки определяет департамент образования Ярославской области	Белова О.В., заместитель директора по АХД Учителя физики, химии, биологии и технологии.
4.	Внесены изменения в Программу развития МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма, основную образовательную программу, разработку рабочих программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учетом целей и задач Центра «Точка роста».	Внесены и утверждены изменения в Программу развития МОУ СШ № 3 г. Гаврилов-Яма, основную образовательную программу, разработку рабочих программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учетом целей и задач Центра «Точка роста»	До 20.08.2021	Заместители директора Терентьева О.К. Белянина М.Н. Забродина Е.В. Петрова О.А.
5.	Разработка и размещение программ дополнительного образования, реализуемых в Центре «Точка роста», в навигаторе персонализированного дополнительного образования	Разработаны, утверждены и размещены программы дополнительного образования, реализуемых в Центре «Точка роста», в навигаторе персонализированного дополнительного образования	До 20.08.2021	Белянина М.Н. заместитель директора

6.	Заключение МОУ СШ № 3г. Гаврилов-Яма в 2021 году, договоров о взаимодействии, в том числе сетевом	Заключены договоры о взаимодействии	До 01.09.2021	Онегина-Кузьмина Н.П., директор школы
7.	Разработка и утверждение: 1. Расписания Центра «Точка роста» 2. Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Разработано и утверждено расписание Центра «Точка роста». Разработан и утвержден План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центр «Точка роста»(как один из разделов Программы воспитания)	До 20.08.2021	Заместители директора Терентьева О.К. Белянина М.Н. Забродина Е.В. Петрова О.А.
8.	Организация набора детей для обучения по программам дополнительного образования Центра «Точка роста»	Формированы группы обучающихся по программам дополнительного образования	До 01.09.2021	Белянина М.Н. заместитель директора по ВР
9.	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста»	Реализуется Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста»	Весь период реализации проекта	Контроль Онегиан-Кузьмина Н.П., директор
10.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ СШ №3 г. Гаврилов-Яма	Открыт Центр «Точка роста»	01.09.2021	Онегина-Кузьмина Н.П., директор
11.	Работа Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ СШ №3 г. Гаврилов-Яма	Центр «Точка роста» работает по реализации основных и дополнительных образовательных программ.	Весь период реализации проекта	Руководитель Центра «Точка роста»
12.	Своевременное предоставление отчетности на высшем уровне	Систематически предоставляется отчетность на высшем уровне	Весь период реализации проекта	Руководитель Центра «Точка роста»